
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/03/2022 às 09:46:06 foi protocolizado o documento
sob o Nº 30483/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal
de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo
Data da Assinatura do Aditivo: 24/02/2022
Data de Publicação do Aditivo: 14/03/2022
Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor
Valor Adicionado: R$ 212.345,69
Justificativa: CONSIDERANDO que após visitas, in loco, realizadas como relata o Setor técnico do município, foi
constatado que algumas ruas das localidades licitadas não foram contempladas no projeto, dessa forma é
interessante aditivar o contrato 0304/2021 que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  PB para que um maior número de moradores
da comunidade seja beneficiado com a pavimentação. Foi observada a necessidade de sua implantação para
ganho efetivo da população, pois observa-se que esta rua da acesso à academia de saúde do bairro é de grande
benefício a sua execução, por se tratar acesso de equipamento público, este aditivo não ultrapassa os limites
fixados em lei, se encontra dentro dos padrões legais e previstos sem afetar negativamente a saúde financeira
desta edilidade pública, logo fez o dever/poder para com a população, desta feita justifica-se tal modificação.
Considerando também que mediante a questão de que um novo processo licitatório decorre em mais tempo, e que
um aditivo em relação ao contrato ora referido se tornaria mais vantajoso à administração pública, daí a
necessidade do aditivo de valor ao contrato n° 0304/2021 - CPL, Tomada de Preços Nº 00005/2021, com a
empresa FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 26.743.365/0001- 08.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
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 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua

Não

(8) [PDF] Termo Aditivo Sim 7a7954f85cdadf1fa5175336b8388374

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova
atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver

Sim f0784b270daae8a4e31457f07382d862

[PDF] CPF ou CNPJ Sim f64fd1067ddebaec252d54a694b7cb43

[PDF] Justificativa técnica Sim e6e157d0cf27f749762ad28920ced0ef

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim 8f469fd40f7dd51acdf6edef45d5e416

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal

Não

[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal

Sim f5f3ace2af44c87301eaa3941f49cc9e

[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se
Pessoa Jurídica

Sim 85a7b306b61a2c921636cffc7a4f85a8

[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim ab8ba70976a3ec14252ef8c288f39a8b

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Sim 99caa993f8fc2cd10fe8be51d147b92d
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João Pessoa, 31 de Março de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 27/06/2023 10:05. Validação: ED17.BA8C.DF92.20CF.E4E9.B85B.EA82.432D. 
RECIBO PROTOCOLO. Doc. 63750/21. Data: 31/03/2022 09:46. Responsável: tramita.

1689

1689


